

第5次美浜町総合計画策定業務 工程表

項目	分担	平成23年度												平成24年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 調査企画と策定方針検討		→																							
2. 現計画の達成度と現況調査 1)現状把握シートの作成 2)現状把握シートへの記入 3)調査結果の整理 4)現況と問題点のまとめ	大学 美浜町 美浜町・大学 大学			→																					
3. 将来予測と将来像の検討 1)人口予測等 2)土地利用 3)まちの将来像の検討	美浜町・大学 美浜町・大学 美浜町・大学							→																	
4. 基本構想の検討 1)施策大綱の検討	美浜町・大学													→											
5. 基本計画の検討 1)各課用調査シートの作成 2)調査シートへの記入 3)シートの整理 4)施策の体系化 5)とりまとめ	大学 美浜町 美浜町・大学 美浜町・大学 大学													→											
6. 総合計画原案の作成	美浜町・大学																→								
7. ワークショップの開催	美浜町・大学																								
8. ミニフォーラムの開催	美浜町・大学																								
9. 住民意識調査 1)調査項目の検討と調査票作成 2)アンケート実施 3)結果の解析 4)報告書の作成	美浜町・大学 美浜町 大学 大学																								
10. パブリックコメント																									
11. 庁内会議の開催・運営 1)策定委員会・策定部会 2)ワーキンググループ会議	美浜町・大学 美浜町・大学																								
12. 審議会の開催・運営 1)審議会開催 ()は予定 2)答申	美浜町・大学																								
13. 基本構想議決																									

(注) 24年度の各項目の時期・回数は予定である。