

平成23年度 第5次美浜町総合計画策定記録

年	月日	項目	内容
平成23年	4.5	策定への町長ヒアリング	策定方針、キャッチフレーズ、目標年次、目玉について
	4.6	事前打合せ	担当者顔合わせ、千頭教授から町質疑の回答
	4.22	事前打合せ	仕様書内容の検討、見積・契約日等について
	4.25	事前打合せ	策定方針、キャッチフレーズ、町長ヒアリング結果、全体スケジュール等について
	5.13	町と大学とのトップ会談	町と大学が取り組む地域づくりに向けての意見交換を行う
	5.19	総合計画策定関係資料	都市計画マスタープラン等32資料を大学へ貸出
	5.20	策定業務開始	5/20-3/30まで基礎調査等業務委託契約
	5.23	策定委員会(第1回)	策定方針、策定会議設置要綱の制定について
	6.1	策定部員等選出依頼	部会リーダー等選出、ワーキンググループ選定について
	6.2	次世代WS日程依頼	中学生WSの日程調整等で両校へ
	6.23	大学との打合せ①	策定説明、研修会、評価シート記入、地区別WSについて
	7.1	第1回策定部会	策定部会長、副部会長の選出、部会WG研修会について
	7.1	総合計画策定関係資料	各種団体12団体総会等資料を大学へ提供
	7.6	策定部会研修会	WG40名参加(12名欠)、調査シートの説明、G討議
	7.6	調査シート記入開始	各課WGメンバーを中心に記入依頼(8/12まで)
	7.20	行政運営会議	町総合計画について
	7.21	総合計画策定関係資料	農業センサス等データ始め3点大学へ提供
	7.26	大学との打合せ②	評価シート作成、住民意識調査、ミニフォーラム、WS、策定上の疑問について
	8.31	大学との打合せ③	WS、意識調査、評価シート等について
	9.28	先進地視察随伴	阿智村自治会活動について
	10.5	次世代WS学校説明	大学より趣旨・概要等説明
	10.6	大学との打合せ④	WS全体会、地区別日程、住民意識調査について
	10.6	第2回策定部会	行程表上の進捗、地区別WS参加依頼について
	10.28	総合計画策定について	区長会にて説明
	11.1	大学との打合せ⑤	WS全体会前の最終調整等について
	11.5	WS全体会	趣旨説明。SWOT分析、地区の自慢を上げる。
11.10	地区別WS(河和南部)	河和南部1回目	
11.11	地区別WS(河和)	河和1回目	

平成23年度 第5次美浜町総合計画策定記録

年	月日	項 目	内 容
	11.15	地区別WS(布土)	布土1回目
	11.16	住民意識調査開始	調査票送付(11/16-28まで)
	11.16	地区別WS(野間)	野間1回目
	11.17	地区別WS(奥田)	奥田1回目
	11.19	中学生WS	講師:新海洋子氏、学生もファシリテーターとして参加
	11.25	地区別WS(上野間)	上野間1回目
	11.30	地区別WS(布土)	布土2回目
	12.1	地区別WS(河和)	河和2回目
	12.2	地区別WS(河和南部)	河和南部2回目
	12.7	地区別WS(野間)	野間2回目
	12.9	地区別WS(奥田)	奥田2回目
	12.15	地区別WS(上野間)	上野間2回目
	1.6	第3回策定部会	WS、ミニフォーラム、行程上の進捗について
	1.12	大学との打合せ⑥	ミニフォーラム、3/3全体報告会について
	1.17	WS全体報告会の中学生感想発表について	経緯・概要説明を両校教頭に説明
	1.24	評価(調査)シートの返送	シート記入者あてに千頭教授コメントへの回答を2/7までに依頼
	1.26	政策人口策定に関するヒアリング	政策人口の考え方等について
	2.7	まちづくりミニフォーラム	午前:生産・経済5団体9名、午後:各種団体10団体20名参加
	2.7	大学との打合せ⑦	全体報告会、基本構想、政策人口等について
	2.27	大学との打合せ⑧	全体報告会、基本構想、政策人口等について
	3.1	第4回策定部会	WS全体報告会、基本構想と項目等について
	3.3	WS全体報告会	地区別目標等の発表、中学生WSの感想発表
	3.3	評価(調査)シートの返送	千頭教授コメントへの回答を返送(データ)
	3.21	第5回策定部会	第5次シート記入概要説明、基本構想、政策人口、土地利用について
	3.21	大学との打合せ⑨	新年度最初の委員会等日程、23年度完了届等について
	3.30	完了届受理	仕様書に基づき、大学より各種報告書等の提出

WS:ワークショップ WG:ワーキンググループ