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【本計画について】 

本計画では、日本福祉大学美浜キャンパスの南側エリア及び北側エリアにおいて小中

一貫校の配置検討を行いました。 

南側エリアでの小中一貫校整備は、造成等の工事費用が多く掛かることが分かりまし

た。北側エリアでの小中一貫校整備は、現在大学や付属高校が使用しており、現状として

大学と協議できる段階ではありません。またグラウンドの代替や駐車場整備が必要とな

ります。 

本計画に掲載する配置案はいずれも困難と判断しました。今後は、大学敷地内を含む町

内の実施可能な候補地を改めて検討していきます。 
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１．基礎的条件の整理 

（１）計画策定の背景・目的・経緯等の整理 

  ①基本計画策定の背景と目的 

美浜町の小学校 5 校・中学校 2 校は、学校施設の老朽化が進んでおり、将来の児童生徒数

も減少の傾向があります。そこで、美浜町では、9 年間の連続した学びの環境をつくるため、

町内の全ての小中学校を統合し、小中一貫校の設立を決定しました。 

この小中一貫校の設立は、少子化や児童生徒数減少に伴う小中学校の単なる統廃合ではな

く、令和 12 年度を目標に、すべての児童生徒が通学する魅力ある小中一貫校を、日本福祉

大学美浜キャンパス内に設置し、本町の特色を活かした「新たな学校教育の創造」を目指す

ものです。 

本基本計画は、美浜町小中学校再編について、これまでの各種計画や検討内容をふまえ、

新しい学校の整備に向けた課題事項の整理及び学校に必要な教室・機能等の設計に必要とな

る事項を整理し、設計に反映していくものとなります。 

 

  ②計画策定の経緯 

美浜町では、学校施設の課題として①児童生徒数の減少に伴う学校小規模化、②学校施設

の老朽化、③町の財政不足の 3 点に整理しました。これを受け、「美浜町小中学校再編のた

めの基本構想」（平成 30 年 3 月）で「学校再編の必要性」を示すとともに、「美浜町小中学

校再編実施計画」（令和２年 3 月）で「学校再編の枠組み」を示し、最終的に新設する小中一

貫校への統合が計画され、方針として決定されました。 

この方針に従って、令和 4 年 4 月河和南部小学校は 149 年の歴史に幕を閉じ河和小学校に

統合されました。一方で同年 10 月より翌年 1 月にかけ、住民らを中心とした基本構想策定

に向けた夢づくりワークショップが開催されました。令和 5 年 6 月には、小中学校再編に関

する住民説明会が開催されました。また、住民参加の学校づくりワークショップを継続実施

し、新しい学校の基本的考え方について意見交換を重ねてきました。そこで得られた意見を

もとに令和 6 年 3 月に「美浜町小中一貫校整備基本構想」を策定しました。 

これまでの各種計画や検討内容を踏まえ、日本福祉大学美浜キャンパス内を計画の対象敷

地として、令和 7 年 3 月に「美浜町小中一貫校基本計画」を策定しました。 
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表 学校再編の経緯  

年度 月 事項 

平成 28 年度 3 月 美浜町公共施設等総合管理計画 

平成 29 年度 3 月 美浜町小中学校再編のための基本構想 

平成 30 年度 3 月 美浜町学校施設等個別計画 

令和元年度 3 月 美浜町小中学校再編実施計画 

令和２年度 
2 月 第５次美浜町総合計画後期計画（2021 年〜2025 年） 

3 月 美浜町新学校整備基本構想 

令和３年度 

12 月 保護者アンケート 

1 月 小学校保護者説明会 

3 月 河和南部小学校閉校式 

令和４年度 

4 月 河和小学校と河和南部小学校の統合 

8 月、3 月 学校再編検討委員会 

9 月、10 月 小学校保護者説明会 

10 月～1 月 夢づくりワークショップ（計４回） 

2 月 子ども（小学３年〜中学２年）へのアンケート 

令和５年度 

6 月 第１回美浜町学校再編住民説明会 

7 月、2 月 学校再編検討委員会 

10 月～1 月 学校づくりワークショップ（計４回） 

11 月、12 月 第２回美浜町学校再編住民説明会 

1 月 保護者アンケート 

3 月 美浜町小中一貫校整備基本構想 

令和６年度 

7 月、11 月、2 月 学校再編検討委員会 

8 月、2 月 町政報告会 

9 月、10 月 小学校 PTA 説明会 保育所保護者説明会 

12 月 美浜町総合教育会議 

3 月 美浜町小中一貫校基本計画 
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（２）町内 7 校の施設及び校区の状況整理 

  ①町内の小中学校の位置 

  現在、小学校 5 校、中学校 2 校の計 7 校の小中学校があります。また、各学校へ給食を届

けている学校給食センターがあります。各施設の位置及び敷地面積は以下の通りです。 

施設名 住所 敷地面積 

布土小学校 知多郡美浜町大字布土字半月 101 33,274 ㎡ 

河和小学校 知多郡美浜町大字河和字古屋敷 124 31,527 ㎡ 

野間小学校 知多郡美浜町大字野間字石名原 70 19,628 ㎡ 

奥田小学校 知多郡美浜町大字奥田字海道田 55-１ 19,526 ㎡ 

（内 3,543 ㎡は借用） 

上野間小学校 知多郡美浜町大字上野間字西之脇 171 28,068 ㎡ 

河和中学校 知多郡美浜町大字河和字六反田 130 41,044 ㎡ 

野間中学校 知多郡美浜町大字野間字大坪 59 25,769 ㎡ 

美浜町学校給食センター 知多郡美浜町大字北方字山鼻 28-１ 1,010 ㎡（建築面積） 

図 美浜町の小中学校の位置 

（国土地理院地図を基図に作成） 

表 小中学校の所在地及び敷地面積 
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  ②各学校の諸元 

１）布土小学校 

・美浜町の北東部に位置します。 

・学区は学校を中心に西方向に広がり、学校から約 3 ㎞圏内にあります。 

・最寄りの交通機関として、名古屋鉄道河和口駅があります。 

 

布土小学校区 

 

 

  



1-5 
 

布土小学校の現況 

所 在 地 知多郡美浜町大字布土字半月 101 

航 空 写 真  

現況配置図  
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布土小学校の施設状況（単位（㎡）） 

 

布土小学校の児童数（令和 6 年 5 月 1 日現在） 

学校名 性別 教員数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特別支援 合計 

布土小学校 

男 7 10 11 6 9 9 10 2 57 

女 6 6 5 5 6 6 11 1 40 

計 13 16 16 11 15 15 21 3 97 

CL - 1 1 1 1 1 1 2 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校地面積 33,274 
保有面積 33,274 借用面積 0 実験・実習地 

その他 
10,654 

建物敷地 11,522 運動場 11,098 

校舎面積 4,101 鉄筋コンクリート造 3,996 鉄骨造 105 

保有教室数 20 

普通 8 理科 1 生活 0 音楽 1 

図画工作 1 家庭 1 外国語 0 視聴覚 0 

コンピュータ 0 図書室 2 特別活動 6 相談教室 0 

屋内運動場 958  
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２）河和小学校 

・美浜町東部に位置します。 

・学区は学校を中心に南北方向に広がり、学校から約 5 ㎞圏内にあります。 

・最寄りの交通機関として、名古屋鉄道河和駅があります。 

・令和 4 年 4 月に河和南部小学校と統合しました。 

 

河和小学校区 
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河和小学校の現況 

所 在 地 知多郡美浜町大字河和字古屋敷 124 

航 空 写 真 

 

現況配置図 
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河和小学校の施設状況（単位（㎡）） 

 

河和小学校の児童数（令和 6 年 5 月 1 日現在） 

学校名 性別 教員数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特別支援 合計 

河和小学校 

男 13 24 26 32 29 44 33 34 222 

女 17 28 37 29 40 39 33 16 222 

計 30 52 63 61 69 83 66 50 444 

CL － ２ ２ ２ ２ ３ ２ ７ 20 

 

 

  

校地面積 31,527 
保有面積 31,527 借用面積 0 実験・実習地 

その他 
5,884 

建物敷地 16,031 運動場 9,612 

校舎面積 5,255 鉄筋コンクリート造 5,094 鉄骨造 161 

保有教室数 32 

普通 20 理科 1 生活 0 音楽 1 

図画工作 1 家庭 1 外国語 0 視聴覚 0 

コンピュータ 0 図書室 2 特別活動 6 相談教室 0 

屋内運動場 1,172  
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３）野間小学校 

・美浜町南西部に位置します。 

・学区は学校を中心に南及び南東方向に広がり、学校から約 3 ㎞圏内にあります。 

・最寄りの交通機関として、名古屋鉄道野間駅があります。 

 

野間小学校区 
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野間小学校の現況 

所 在 地 知多郡美浜町大字野間字石名原 70 

航 空 写 真 

 

現況配置図 
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野間小学校の施設状況（単位（㎡）） 

 

野間小学校の児童数（令和 6 年 5 月 1 日現在） 

学校名 性別 教員数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特別支援 合計 

野間小学校 

男 ８ ７ 11 ８ ６ ９ 10 ２ 53 

女 ７ ５ ６ 11 10 11 ７ ４ 54 

計 15 12 17 19 16 20 17 ６ 107 

CL － １ １ １ １ １ １ ２ ８ 

  

校地面積 19,628 
保有面積 19,628 借用面積 0 実験・実習地 

その他 
0 

建物敷地 10,309 運動場 9,319 

校舎面積 3,222 鉄筋コンクリート造 3,161 鉄骨造 61 

保有教室数 20 

普通 8 理科 1 生活 0 音楽 1 

図画工作 1 家庭 1 外国語 0 視聴覚 0 

コンピュータ 0 図書室 2 特別活動 5 相談教室 1 

屋内運動場 1,138  
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４）奥田小学校 

・美浜町西部に位置します。 

・学区は学校を中心に約 4 ㎞圏内にあります。 

・最寄りの交通機関として、名古屋鉄道知多奥田駅があります。 

 

奥田小学校区 
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奥田小学校の現況 

所 在 地 知多郡美浜町大字奥田字海道田 55-１ 

航 空 写 真 

 

現況配置図 
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奥田小学校の施設状況（単位（㎡）） 

 

奥田小学校の児童数（令和 6 年 5 月 1 日現在） 

学校名 性別 教員数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特別支援 合計 

奥田小学校 

男 ９ ６ ８ ８ ６ 11 ６ 14 59 

女 ８ ４ 11 11 ６ ５ ８ 11 56 

計 17 10 19 19 12 16 14 25 115 

CL － １ １ １ １ １ １ ４ 10 

 

  

校地面積 19,526 
保有面積 15,983 借用面積 3,543 実験・実習地 

その他 
954 

建物敷地 7,715 運動場 7,314 

校舎面積 4,404 鉄筋コンクリート造 4,335 鉄骨造 69 

保有教室数 20 

普通 10 理科 1 生活 0 音楽 1 

図画工作 1 家庭 1 外国語 0 視聴覚 1 

コンピュータ 0 図書室 1 特別活動 4 相談教室 0 

屋内運動場 927  
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 ５）上野間小学校 

・美浜町北西部に位置します。 

・学区は学校を中心に東方向に広がり、最端部は学校から南東約 3㎞圏内にあります。 

・最寄りの交通機関として、名古屋鉄道上野間駅があります。 

 

上野間小学校区 

 

  




